

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県 名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福岡県	川崎町	安真木	安宅				①・②				③・④
			木城・荒平				①・②				③・④
			上真崎				①・②				③・④
			下真崎				①・②				③・④
		川崎	太田・永井				①・②				③・④
			その他の 川崎地区				①・②				③・④
		田原	田原				①・②				③・④
		池尻	池尻				①・②				③・④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。