

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度			2020年度			2021年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
福岡県	川崎町	安真木	安宅						①・②・③				④				
			木城・荒平							①・②・③				④			
			上真崎							①・②・③				④			
			下真崎							①・②・③				④			
		川崎	太田・永井							①・②・③				④			
			その他の川崎地区							①・②・③				④			
		田原	田原							①・②・③				④			
		池尻	池尻							①・②・③				④			

人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施

② 地図化による現況把握

③ 話し合い

④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。